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Lisääntyvän kilpailun alla yritykset joutuvat jatkuvasti etsimään uusia tehokkaampia 
toimintatapoja. Uusia toimintatapoja toteutetaan yleensä projektien avulla. On tärkeää, 
että organisaatio käyttää sellaista projektinhallintamenetelmää, joka takaa projektien 
onnistumisen haluttujen aika-, kustannus- ja laatutavoitteiden puitteissa. 
 
PRINCE2 on Iso-Britannian valtionhallinnon kehittämä vapaasti käytettävissä oleva 
yleinen projektinhallintamenetelmä. Kyseisen menetelmän sisällä on määritelty periaat-
teita, prosesseja ja teemoja, joita noudattamalla ja huomioonottamalla projekteissa on-
nistuminen on todennäköisempää. 
 
Opinnäytetyössä kuvaillaan kuinka globaalin ICT-alan toimijan Suomen toimipiste on 
ottanut käyttöönsä PRINCE2-projektinhallintamenetelmän. Työssä kerrotaan mitkä 
ovat olleet perustelut PRINCE2-menetelmän käyttöönotolle ja mitä käyttöönottoon 
liittyviä toimenpiteitä on tehty. Työssä kuvaillaan erityisesti toimeksiantona saadun pro-
jektiprosesseja koskevan ohjeistuksen laatimiseen liittyviä seikkoja. 
 
Opinnäytetyössä on myös pyritty pohtimaan miten jatkossa kohdeyritys voisi kehittää 
projektiprosessejaan PRINCE2-viitekehyksen puitteissa. Kehitysehdotuksia ovat pro-
jektipäällikön ja kehitysryhmän vetäjän roolien nykyistä selvempi erottaminen toisis-
taan. Näin kohdeyritys voisi pidemmällä aikavälillä kehittää selkeän PRINCE2-
menetelmään perustuvan projektin johtamismenetelmän, jota voisi käyttää yrityksen 
käyttämien useiden eri systeemityömallien kanssa. Lyhyellä aikavälillä yritys voisi ottaa 
käyttöön projektitukihenkilön, joka avustaisi projektipäällikköjä projekteja koskevissa 
hallinnollisissa tehtävissä.  
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Increasing competition forces companies constantly to seek new, more efficient ways 
to manage their business processes. Usually organizations use projects in order to 
modify their business processes. It is important that the organization is using a project 
management method which guarantees the success of the project within given time, 
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PRINCE2 project management method is developed by a British government agency, 
Office of Government Commerce.  PRINCE2 is free to use and free of charge, general 
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This thesis describes how an international ICT services and hardware provider has in-
troduced the PRINCE2 project management method in its organization in Finland. 
This work goes through the reasons for bringing the method into use, as well as de-
scribes what practical measures have been taken so far. One practical action has been 
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Tapa työskennellä yrityksissä ja muissa organisaatioissa on muuttunut viime vuosi-
kymmenien aikana. Kilpailun aiheuttama paine on pakottanut yritykset tehostamaan 
toimintaansa ja löytämään toiminnassaan kustannussäästöjä. (Pelin 2011, 17–18.) Kus-
tannussäästöjen löytämiseksi yritysten kulurakennetta pyritään muuttamaan mm. siten 
että kiinteistä kustannuksista tehdään muuttuvia kustannuksia. Tästä on hyvä esimerkki 
Sanoma Osakeyhtiön aikomus myydä Sanomatalo kohentaakseen vakavaraisuuttaan 
(Helsingin Sanomat 2013). Kustannussäästöjä etsivä toimintatapa myös suosii yrityksen 
ei-ydinosaamiseen liittyvien toimintojen ulkoistamista ja näiden palveluiden käyttämistä 
ostoresurssina omissa toiminnoissa (Pelin 2011, 13).  
 
Tehokkuuden vaatimuksen ja kustannussäästöjen vastapainoksi johtaminen muuttuu 
entistä vaikeammaksi. Organisaatio etsii jatkuvasti uusia tapoja toimia ja jatkuva muu-
tosten hakeminen toimintatapoihin on yrityksessä arkipäivää. Muutosta toteutetaan 
yleensä projekteilla. Projektien onnistumisen kannalta on tärkeää, että organisaatio ke-
hittää tavan hallita projekteja. (Pelin 2011, 15.).  
 
1.1 Tavoite ja rakenne 
Tämä opinnäytetyö käsittelee projektinhallintaa, ja erityisesti PRINCE2-nimistä projek-
tinhallintamenetelmää. Opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantoprojektina globaalin 
ICT-alan yrityksen Suomen toimipisteessä syys-joulukuussa 2013 suoritettavan opiske-
luihin liittyvän työharjoittelun aikana. Työn tavoitteena on ollut saada näkemys siitä 
miten yrityksessä on otettu käyttöön PRINCE2-projektinhallintamenetelmä ja mitä 
hyötyjä käyttöönotolla on tavoiteltu. Tässä työssä kuvattu produktio liittyy tekemääni 
yrityksen sisäiseen projektiprosesseja koskevaan ohjeistukseen.  
 
Opinnäytetyön kappalejako käsittelee projektinhallintoa periaatteella ”yleisestä erityi-
seen”. Opinnäytetyön teoriaosuuden sisältävä kappale kaksi käsittelee projekteja ja pro-
jektinhallinnan tehtäviä sekä esittelee projektien hallintaan kehitetyn PRINCE2-
menetelmän. Menetelmää ei kuitenkaan tässä yhteydessä kuvata oppikirjamaisen yksi-
tyiskohtaisesti vaan siitä pyritään lähinnä antaman yleiskuva. Lopuksi kappaleessa teh-
  
2 
dään vertailua siitä miten projektinhallinnassa usein käytetyt viitekehykset PRINCE2-
menetelmä ja PMBoK-käsikirjan esittelemät parhaat käytännöt pääpiirteissään eroavat 
toisistaan. 
 
Kappaleessa kolme kerrotaan kohdeyrityksen PRINCE2-menetelmän käyttöönottoon 
liittyvistä tavoitteista ja yrityksessä tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi kappaleessa kuvail-
laan projektinhallintamenetelmän yhteyksiä yrityksen muihin sisäisiin prosesseihin ku-
ten hankehallintaan, sovelluskehitysprosessiin, myyntiin ja palvelunhallintaan. 
 
Kappaleessa neljä kuvataan kohdeyrityksessä laadittua PRINCE2-
projektinhallintamenetelmän käyttöön liittyvää ohjeistusta ja sen tekemiseen liittyviä 
tavoitteita. Kyseisen produktion tulokset on esitetty tämän opinnäytetyön liitteessä 1. 
Kappaleessa viisi tuodaan esille yrityksen projektiprosesseihin liittyviä kehitysehdotuk-
sia. 
 
1.2 Tehtävänasettelu ja rajaukset 
Lopputyön aiheena olevan produktion eli projektiprosesseja koskevan ohjeistuksen 
laatimisen tavoitteena on ollut tiivistää kirjallisessa muodossa yrityksen asiakasprojek-
teissa toimiville työntekijöille kuvaus siitä mitä yrityksen projektiprosessi on, mitä taho-
ja siihen osallistuu ja miten asiakasprojekteissa asiakkaan omat ja yrityksen sisäiset pro-
sessit limittyvät toisiinsa. Lisäksi ohjeistuksen tarkoituksena on antaa käytännön neuvo-
ja mitä asiakirjoja erityyppisissä projekteissa tulisi käyttää ja mitä soveltuvia asiakirja-
pohjia yrityksen sisäisissä järjestelmissä on tarjolla.  
 
Tehtyä ohjeistusta on tarkoitus käyttää niin projektityön ohjaamisessa kuin myös uusien 
projektien parissa toimivien henkilöiden koulutuksessa. Ohjeistusta laadittaessa on jou-
duttu myös pohtimaan miten vallitsevia projektinhallintaan liittyviä käytäntöjä on muu-
tettava niin että ne sopeutuvat PRINCE2-projektinhallintamenetelmän viitekehykseen.  
 
Ammatillisen kasvun kannalta opinnäytetyössä on pyritty ymmärtämään mitä PRIN-
CE2-projektinhallintamenetelmä on ja miten menetelmän käyttöä on sovellettu todelli-




1.3 Viitekehys ja menetelmät 
Lopputyön produktion eli yrityksen projektiprosesseja koskevan ohjeistuksen laadin-
nassa on viitekehyksenä käytetty Iso-Britannian valtionhallintoyksikön Office of Go-
vernment Commerce ’n vuonna 2009 julkaisemaa PRINCE2-
projektinhallintamenetelmän käsikirjaa nimeltä ”Managing Successfull Projects with 
PRINCE2” (5th ed. TSO, London). 
 
Produktion toteuttamisessa on menetelmänä ollut projektiprosessin kehitystyöhön liit-
tyvien henkilöiden haastatteluja sekä yrityksen asiakkaille ja omille työntekijöille tehty-
jen prosesseja kuvaavien julkaisumateriaalien läpikäynti. Työtä on tehty tiiviissä yhteis-
työssä yrityksen projektiprosessien kehityksestä vastaavan työntekijän kanssa. 
  
1.4 Käsitteet 
Tämän opinnäytetyön tekstissä kohdeyritys on pyritty pitämään anonyyminä. Niinpä 
yritykseen viitataan asiayhteydestä riippuen mm. termeillä ”ICT-alan yritys” tai ”toimit-
tajayritys”. Useimmiten kuitenkin kohdeyritykseen viitataan yksinkertaisesti termillä 
”yritys”. 
 
Opinnäytetyössä PRINCE2-terminologiasta käytetään suomennoksia, jotka on määri-
telty virallisessa PRINCE2-termien käännöksessä (Boucher 2012). Kun termi ensim-
mäistä kertaa esitellään tekstissä, pyritään siitä myös suluissa antamaan termin englan-
ninkielinen vastine. Itse uskon tämän käytännön samalla myös paremmin selventävän 
termin suomennoksen sisältöä. 
 
Englanninkielinen termi ”PRINCE2 Project Management Method” on tässä työssä 
suomennettu PRINCE2-projektinhallintamenetelmäksi. Sana ”projektinhallinta” voitai-
siin myös suomentaa ”projektinohjaukseksi” mutta olen tässä työssä halunnut käyttää 
Ruuskan (2007, 31) käyttämää luokittelua erillisistä projektin ohjaus- ja toteutusproses-
seista, jotka yhdessä muodostavat projektin hallintaprosessin. Mielestäni projektipro-
sessin jako kahteen osaprosessiin on ollut PRINCE2-menetelmän ”laatijoiden” ajatuk-





2.1 Projekti ja projektinhallinta 
Projekti määritellään työksi, joka tehdään kertaluonteisen tuloksen aikaansaamiseksi 
(Pelin 2011, 31). Projekteille on luonteenomaista, että niillä on tarkka alku, loppu ja 
aikataulu toteutusta varten. Projektiin liittyy usein monimutkaisia tehtäviä kuten vaike-
asti ennakoitavien riskien arvioimista sekä luovuutta ja erikoisosaamista vaativia tehtä-
viä. (Artto et al. 2006, 26–27.)  
 
Ruuskan (Ruuska 2007, 63) mukaan väliaikaisen projektiorganisaation luomisen ja pro-
jektityön hyödyt ovat: 
 
- voimavarat ja asiantuntemus voidaan kohdentaa selkeiden tavoitteiden mukai-
sesti 
- organisaatiosuhteet ovat mutkattomat ja yksikäsitteiset 
- valtaa ja vastuita voidaan jakaa normaalista käytännöstä poiketen 
- työmotivaatio lisääntyy uusien ja haasteellisten tehtävien myötä 
- tiedonkulku yksinkertaistuu ja tehostuu 
- huomio kiinnitetään tuloksiin eikä sääntöihin ja työrutiineihin 
 
Projekti on onnistunut, kun se saavuttaa sille asetetut sisällölliset ja laadulliset tavoitteet 
sekä valmistuu asetetun projektibudjetin ja aikataulun mukaisesti. Jotta projekteissa 
onnistuttaisiin, on projektinhallinta ensiarvoisen tärkeää. Projektinhallinnassa yrityksen 
johto antaa projektille tavoitteet, organisoi resurssit ja valvoo projektia. (Pelin 2011, 
35.) 
 
Erityisesti asiakasprojekteja tuottavassa yrityksessä on ensiarvoisen tärkeää, että projek-
tit onnistuvat. Niinpä projektinhallintaa varten on pyritty kehittämään erilaisia mene-
telmiä ja käytäntöjä. Projektinhallinta voidaan määritellä tarkoittamaan johtamistapojen 
soveltamista, joita tarvitaan projektin tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. (Artto 




Artto (2006, 37–38) luettelee tietoalueet, jotka projektinhallinnan tulisi kattaa: 
 
- projektin kokonaisuuden hallinta, millä tarkoitetaan tavoitteiden määrittelyä, ta-
voitteiden tarkentamista projektin aikana sekä muutosten hallintaa 
- laajuudenhallinta, minkä avulla tuote tai palvelu toteutetaan tehokkaasti ilman 
ylimääräistä työtä 
- aikataulun hallinta, millä varmistetaan että projekti toteutetaan sovitussa ajassa 
- kustannusten hallinta, mikä sisältää projektin kustannusarvioinnin, budjetoinnin 
ja kustannusten seurannan 
- resurssien ja henkilöstön hallinta, mikä koskee resurssien oikea-aikaista saata-
vuutta, niiden riittävyyttä ja tehokasta käyttöä 
- viestinnän hallinta, mikä tarkoittaa tiedon siirtoa ja vuorovaikutusta projektin 
osapuolten ja sidosryhmien kesken 
- riskienhallinta, jossa riskit tunnistetaan ja arvioidaan sekä riskein ottamiseen liit-
tyvät toimet suunnitellaan ja toteutetaan 
- hankintojen hallinta, mikä tarkoittaa yrityksen ulkopuolisten resurssien etsintää, 
valintaa ja käyttöä 
- laadunhallinta, mikä sisältää laadun suunnittelun, varmistuksen ja valvonnan 
 
Tehokasta projektien hallintaa varten yrityksen tulisi kehittää omia projektijohtamispro-
sesseja. Projektijohtamisen kehittäminen pitäisi olla pitemmälle aikavälille jaksotettu 
prosessi, jossa muutoksen hyväksymistä varten tulisi ottaa mukaan koko henkilöstä. 
Projektijohtamisen menetelmien sovittamisella yrityksen toimintatapoihin tulee olla 
organisaation johdon tuki. Muutoshankkeen toteutuksen suunnittelussa tulee käydä läpi 
ongelmat, kehitystarpeet ja tavoitteet. Organisaation projektijohtamisen hallitsemista 
voidaan arvioida erilaisia organisaation maturiteettimalleja hyväksikäyttäen. (Pelin 2011, 
357–358.) 
 
Tunnettuja projektihallinnassa käytettyjä menetelmiä ovat PMBoK (Project Manage-
ment Book of Knowledge) ja PRINCE2 (PRojects In Controlled Environments). Ylei-
sesti PMBoK’ia pidetään projektihallinnon merkittävimpänä lähdeteoksena. Se ei kui-
tenkaan varsinaisesti ole menetelmä, jossa kuvattaisiin integroidulla tavalla projektinhal-
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linnan prosessi. Sen sijaan PMBoK sisältää kuvauksia tekniikoista ja projektinhallintaan 
liittyvistä yksittäisistä toimintamenetelmistä. (Dooley 2012.)  PMBoK on kuitenkin Pe-
linin (2011, 41) mukaan ”projektinhallinnan laatustandardi”. 
 
PRINCE2-projektinhallintamenetelmälle on leimallista, että se kattaa koko projektin-
hallintaprosessin, siinä on selvästi kuvattu projektiorganisaation roolit ja vastuut sekä 
siihen on sisällytetty kattava kuvaus eri projektinhallintaan liittyvistä dokumenteista 
(Dooley 2012). PRINCE2-projektinhallintamenetelmään kuuluu olennaisena osana 
periaate, jonka mukaan se on yleisluonteinen projektinhallintamenetelmä eli sitä voi-
daan soveltaa mille tahansa projektille. Jokaista projektia voidaan siis johtaa PRINCE2-
menetelmällä, kuitenkin niin, että menetelmää tulee soveltaa projektin luonteeseen ja 
ympäristöön sopivaksi. (Office of Government Commerce 2009, 14.) 
 
Toinen PRINCE2-menetelmän yleisluonteisuudesta johtuva erikoisuus on se, että sitä 
voidaan käyttää minkä tahansa systeemityömallin kanssa. Ruuskan (2007, 31) mukaan 
projektihallinta voidaan jakaa erillisiksi johtamis- ja toteutusprosesseiksi, jolloin periaat-
teessa johtamisprosessi voisi pysyä aina samana toteutusprosesseista ja niiden systeemi-
työmalleista riippumatta. Puhtaassa PRINCE2-menetelmässä projektipäällikön rooli 
onkin erotettu kehitysryhmän vetäjän roolista. Toisin sanoen projektipäällikön ei tarvit-
se välttämättä olla projektin toteutusprosessia ja tuotoksen teknisiä ominaisuuksia hal-
litseva henkilö, vaan hän voi keskittyä ammattimaisesti vain johtamaan projekteja. (Of-
fice of Government Commerce 2009, 38.) 
 
2.2 PRINCE2-menetelmän tausta 
PRINCE2-menetelmä perustuu alun perin Simpact Systems Ltd – nimisen yrityksen 
vuonna 1975 luomaan PROMPT II- projektinhallintamenetelmään. PROMPT II oli 
Ison-Britannian julkishallinnon yksikön Central Computer and Telecommunication 
Agency (CCTA) käytössä informaatiojärjestelmiin liittyvissä hankintaprojekteissa. 
Vuonna 1989 valtionhallinnon organisaatiouudistusten myötä CCTA sulautettiin osaksi 
Office of Government Commerce’a (OGC), joka julkaisi PRINCE-nimisen projektin-
hallintamenetelmän julkishallinnon informaatiojärjestelmien kehittämistä varten. Vaikka 
PRINCE oli alun perin suunniteltu informaatiojärjestämiä koskeviin projekteihin, pian 
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kuitenkin huomattiin, että se soveltui käytettäväksi myös muun tyyppisissä projekteissa. 
Niinpä vuonna 1996 siitä julkaistiin PRINCE2-nimellä uusi versio, jonka tarkoituksena 
oli toimia yleisenä projektinhallintamenetelmänä. (ILX Group plc 2013.) 
 
Vuonna 2006 OGC laati uuden PRINCE2-version ja julkaisi PRINCE2-käsikirjan 
”Managing Successful Projects with PRINCE2”. Uudessa versiossa oli karsittu pois 
puhtaasti IT-hankkeita koskeva terminologia sekä menetelmän sisältö oli täysin muutet-
tu vastaamaan yleistä projektinhallintoa. Uusimmassa eli vuoden 2009 tarkistetussa ver-
siossa käsikirjan rinnalle on laadittu myös projektijohdolle suunnattu oma käsikirja ”Di-
recting Successful Projects with PRINCE2”. Ajan myötä PRINCE2-menetelmästä on 
muodostunut de facto -standardi kaikkiin Iso-Britannian julkishallinnon projekteihin. 
(ILX Group plc 2013.) 
 
PRINCE2 on itsenäinen projektinhallintamenetelmä, mutta sen sisältöä on myös pyrit-
ty yhdistämään OGC:n omistamiin muihin prosessinhallintamenetelmiin kuten palve-
luprosessien hallintaan kehitettyyn ITIL:iin (IT Infrastructure Library) sekä hankkeiden 
johtamiseen kehitettyyn MSP-menetelmään (Managing Successful Programs). (ILX 
Group plc 2013.) 
 
PRINCE2-projektihallintamenetelmä on rekisteröity tuotemerkki mutta sen käyttö on 
maksutonta ja kaikkien käytettävissä. PRINCE2 perustuu projektihallinnan parhaisiin 
käytäntöihin, joita on kerätty tuhansista projekteista sekä lukemattomilta tutkijoilta ja 
projektien parissa työskenteleviltä henkilöiltä. (APM Group UK 2010.) PRINCE2-
projektinhallintamenetelmän käyttöä on luonnehdittu siten että organisaation on turhaa 
käyttää aikaa ja resursseja kehittääkseen oman projektinhallintamenetelmän, kun ilmai-
nen, toimivaksi todettu menetelmä kuten PRINCE2 on vapaasti saatavissa ja käytettä-
vissä (Graham 2010, 12). 
 
PRINCE2 on ollut alun perin käytössä Isossa-Britanniassa mutta on sieltä levinnyt 
muualle maailmaan. Euroopassa erityisesti Benelux-maissa PRINCE2 on erittäin käy-
tetty projektinhallintamenetelmä. Hollannissa on esimerkiksi useita akkreditoituja kou-
lutusorganisaatioita. Vertailun vuoksi Suomessa on tällä hetkellä yksi PRINCE2-
akkreditoitu koulutusorganisaatio, Wakaru Oy. Hollannissa menetelmän suosiota kuvaa 
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mm. se, että kaikilla Amsterdamin van Gogh – museon työntekijöillä tulee olla PRIN-
CE2-sertifikaatti. (Isosaari 2013a.) 
 
Pohjoismaissa PRINCE2-menetelmä tuli aluksi käyttöön Tanskan valtiovarainministe-
riöön, mutta nykyään sen käyttö on laajalle levinnyt myös Norjassa ja Ruotsissa. Ruot-
sissa mm. IKEA käyttää menetelmää omissa projekteissaan. Suomessa menetelmän 
käyttö on toistaiseksi suhteellisen vähäistä. Merkittävin yksittäinen PRINCE2-
menetelmää käyttävä toimiala ovat valtakunnalliset sairaanhoitopiirit. (Isosaari 2013a.) 
 
Vuonna 2010 PRINCE2-menetelmän omistava julkishallinnon yksikkö Office of Go-
vernment Commerce liitettiin osaksi Ison-Britannian Cabinet Office’a, joka voidaan 
määritellä vastaavan Suomen pääministerin alaista valtioneuvoston kansliaa (Govern-
ment Procurement Service 2013). Heinäkuussa 2013 Cabinet Office ja englantilainen 
liiketoiminnan prosesseja kehittävä konsulttiyritys Capita plc muodostivat yhteisyrityk-
sen Axelos Ltd’n, jolle myös siirtyi immateriaalioikeudet niin PRINCE2-menetelmään 
kuin myös muihin Cabinet Office’n tuotteisiin kuten ITIL’iin. Perusteluna yhteisyrityk-
sen perustamiselle on sanottu olevan, ettei valtionhallinto-organisaation ydinosaami-
seen kuulu projektinhallinta- ja IT-palvelunhallintamenetelmien kehittäminen. (Kalland 
2013.) 
 
Yhteisyritys Axelos Ltd aloittaa toimintansa vuoden 2014 alussa. Tällä hetkellä ei ole 
vielä annettu tietoa miten Axelos Ltd tulee kehittämään PRINCE2-
projektinhallintamenetelmää. Spekulaatioita on, että menetelmästä ilmestyisi mahdolli-
sesti uusi versio vuoden 2015 aikana. Koska PRINCE2-projektinhallintamenetelmä on 
laajassa käytössä ja sitä aktiivisesti kehitetään Benelux-maissa, saattaa uusi versio saada 
vaikutteita mm. EU-organisaatioiden projektinhallintamenetelmistä. (Isosaari 2013b.) 
 
2.3 PRINCE2-menetelmän tavoitteet ja käytön periaatteet 
PRINCE2-projektinhallintamenetelmä korostaa projektin liiketoiminnannallista oikeu-
tusta (Business Case). Liiketoiminnallinen oikeutus, josta suomeksi käytetään myös 
termiä ”liiketoimintaperuste”, tarkoittaa projektin aikaista jatkuvaa kustannusten, hyö-
tyjen, riskien ja aikataulun arvioimista. Liiketoiminnallisen oikeutuksen arvioinnilla 
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varmistetaan, että projekti säilyy toteuttamiskelpoisena koko projektin elinkaaren ajan 
(Boucher 2012).  
 
Prince2-menetelmän lähtökohtana on, että projektin tuotoksilla tulee siis olla hyöty 
liiketoiminnalle. Tätä yleensä taloudellista hyötyä arvioidaan koko projektin ajan, eli 
onko hyöty saavutettavissa ja tekeekö projekti elinkaarensa aikana oikeita asioita hyö-
dyn saavuttamiseksi. PRINCE2-projektiin on luotu tarkistuspisteitä, joissa projektijoh-
don tulee arvioida onko projekti saavuttamassa haluttuja hyötyjä. Tämän arvioinnin 
perusteella projektijohto tekee päätökset kannattaako projektia jatkaa. Tärkeää on 
huomata että PRINCE2-projekti pyrkii saavuttamaan hyötyjä (Benefits) eikä vain tuot-
tamaan suorituksia/tuotteita (Output, Outcome). (Wakaru Oy 2013, 42–44.) 
 
PRINCE2-menetelmää luonnehtivat seitsemän periaatetta (Principles), joiden kaikkien 
tulee toteutua, jotta projektia voidaan kutsua ”PRINCE2-projektiksi”. PRINCE2-
menetelmän periaatteet ovat (Office of Government Commerce 2009, 11–14): 
 
- projektilla tulee olla jatkuva liiketoiminnallinen oikeutus (Continued business 
justification) 
- projekteista saatuja kokemuksia tulee käyttää hyväksi ja niitä pitää välittää eteen-
päin (Learn from experience) 
- projektissa toimivien henkilöiden roolit ja vastuut tulee määrittää (Defined roles 
and responsibilities) 
- projektia johdetaan vaiheissa (Manage by stages) 
- projektia johdetaan poikkeamien kautta (Manage by exception), eli projektin 
johto puuttuu projektin kulkuun, jos projektin kontrollointia varten määritellyt 
toleranssit ylittyvät. Projektissa asetetaan toleranssit liittyen toteutusaikaan, kus-
tannuksiin, laatuun, projektin laajuuteen, riskeihin ja muutoksiin. 
- keskitytään tuotokseen (Focus on products), mikä auttaa projektin laajuuden 
hallinnassa 
- PRINCE2-menetelmä sovitetaan kuhunkin projektiin sopivaksi (Tailor to suit 




Kuten jo mainittua PRINCE2-projektinjohtamismenetelmää ei ole suunniteltu mille-
kään toimialalle, vaan se toimii yleisenä projektijohtamisen mallina. Se ei myöskään si-
sällä kuvauksia paljon käytetyistä projektin suunnittelussa ja johtamisessa käytetyistä 
tekniikoista, kuten esimerkiksi kriittisen polun määrittelystä (Critical Path Analysis) tai 
Tuloksen arvo - menetelmä (suomeksi käytetään myös termiä "Ansaittu arvo -
menetelmä", Earned Value Management). (Hakanen 2011, 24.)  
 
Lisäksi PRINCE2-menetelmä ei käsittele projektien johtamisessa erittäin oleellisia ih-
misten välistä kanssakäymistä käsitteleviä taitoja, kuten esimerkiksi johtamistaitoja tai 
ihmisten motivoimista. Käytäntö on osoittanut että esimerkiksi menestyvä johtaja voi 
olla luonteeltaan auktoritaarinen tai konsensushakuinen, joten PRINCE2-menetelmän 
mukaan projektiin sopivasta henkilön luonteesta ja johtamistyylistä ei voida antaa yleis-
pätevää neuvoa. (Office of Government Commerce 2009, 7.) 
 
2.4 PRINCE2-projektiorganisaatio, prosessit ja teemat 
Kuten johdannossa mainittu, tässä opinnäytetyössä ei käydä yksityiskohtaisesti läpi 
PRINCE2-projektinhallintamenetelmää. Menetelmä on suhteellisen laaja ja sisältää 
esimerkiksi 26 kappaletta niin sanottuja Hallinnollisia tuotteita (Management Products) 
eli projektin aikana syntyneitä dokumentteja. Tosin, riippuen projektin laajuudesta ja 
luonteesta, kaikkia dokumentteja ei välttämättä tarvitse käyttää. (Office of Government 




PRINCE2-projektissa projektiorganisaatio on jaettu kolmelle tasolle: johtamis-, hallin-
noimis- ja toteutustaso (kuvio 1).  
 
 
Kuvio 1. PRINCE2-projektiorganisaatio (Office of Government Commerce 2009, 33) 
 
Johtamistasolla (Direction) projektia johtaa johtoryhmä (Project Board), jonka puheen-
johtajana ja projektin omistajana toimii liiketoiminnallisesta oikeutuksesta vastaava or-
ganisaation edustaja (Executive). Muita johtoryhmän rooleja ovat projektin tuotosten 
tuottamiseen tarvittavien resurssien omistaja (Senior Supplier) sekä loppukäyttäjiä edus-
tava henkilö (Senior User). Kun Executive-roolissa määritelmän mukaan voi vain olla 
yksi henkilö, voi tuottajan ja loppukäyttäjän edustajana olla ryhmä henkilöitä, jotka 
esimerkiksi edustavat useita toimittaja- ja loppukäyttäjäryhmiä. (Office of Government 
Commerce 2009, 33.) 
 
Projektin hallinnoimistasolla (Management) projektia vetää projektipäällikkö, joka toi-
mii johtoryhmän alaisuudessa. Hänen vastuullaan ovat mm. projektin tuotosten tuot-
taminen ja projektin pysyminen asetettujen rajoitteiden sisällä. Hänen vastuullaan on 
myös saavuttaa aika-, kustannus- ja laatutavoitteet niin, että projektista saadut hyödyt 
vastaavat projektin alkuperäisiä tavoitteita. Projektipäällikön ”alapuolella” toteutusta-
solla (Delivery) projektin tuotosten valmistumisesta vastaa kehitysryhmän vetäjä (Team 
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Manager). Hänen tehtävänään on mm. varmistaa, että tuotokset vastaavat niille asetet-
tuja laatutavoitteita. (Office of Government Commerce 2009, 38.) 
 
PRINCE2-menetelmässä projektin kulku on jaettu seitsemään prosessiin (kuvio 2).  
 
 
Kuvio 2. PRINCE2-menetelmän prosessit (Office of Government Commerce 2009, 
115) 
 
Kaikkia projektin eri vaiheita johdetaan projektin johtoryhmän toimesta (Directing a 
Project). Projektin valmisteluvaiheessa (Starting Up a Project) luodaan alustava projek-
tin liiketoimintaperusta ja siihen nojautuen arvioidaan kannattaako projektiin ryhtyä. 
Valmisteluvaiheen tarkoitus on mahdollisimman vähäisellä vaivalla ja ajankäytöllä 
muodostaa arvio projektin hyödystä ja toteutuksen onnistumisesta. Kun projektin joh-
toryhmä antaa suostumuksen edetä projektissa, siirrytään projektin käynnistysvaihee-
seen (Initiating a Project), minkä aikana tehdään mm. tarkka projektisuunnitelma. (Of-
fice of Government Commerce 2009, 113–114.) 
 
Projektin toteutusvaiheet on jaettu hallinnollisiin vaiheisiin (Controlling a Stage) ja 
tuotteen teknisiin toteutusvaiheisiin (Managing Product Delivery). Hallinnollisten vai-
heiden välissä (Managing a Stage Boundary) projektipäällikkö valmistelee ja johtoryhmä 
suorittaa arvion projektin tilasta (mm. liiketoiminnallisen oikeuden olemassaolo, pro-
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jektin edistyminen, riskit, jne.), tekee tarvittavat muutokset projektiorganisaatioon sekä 
hyväksyy suunnitelmat seuraavaa hallinnollista vaihetta varten. Projektin lopettamispro-
sessi (Closing a Project) ajoittuu viimeisen hallinnollisen vaiheen loppuun. Lopettamis-
prosessin tarkoituksena on varmistaa, että projektin tuotokset siirtyvät niiden käyttäjille 
ja että niistä saatu hyöty organisaatiolle mitataan tai muulla tavalla todetaan. Projektissa 
on myös tärkeää, että sillä on loppupiste, minkä jälkeen projektiorganisaatio hajotetaan 
ja resurssit vapautetaan muuhun organisaation toimintaan. (Office of Government 
Commerce 2009, 113-114.) 
 
PRINCE2-menetelmässä tärkeää roolia näyttelevät nk. Teemat (Themes). PRINCE2:n 
teemoja ovat (Office of Government Commerce 2009, 17–18): 
 








Edellä mainitut teemat ovat merkittäviä, koska niiden jatkuva tarkkailu ja huomioonot-
taminen projektin eri vaiheissa vaikuttavat projektin onnistumiseen, tai vastaavasti nii-
den laiminlyönti lisää projektin epäonnistumisen todennäköisyyttä (Wakaru 2013, 33). 
 
Teemoista Liiketoiminnallinen oikeutus ja Organisaatio on käsitelty jo aikaisemmin 
tekstissä. Laatu-teeman merkitys on siinä, että sen avulla voidaan arvioida tuottaako 
projekti tuotoksia, jotka vastaavat loppukäyttäjän niille asettamia vaatimuksia. Laatu 
pitää projektin alussa määritellä ja tuotosten laatutason saavuttamista seurataan koko 
projektin elinkaaren ajan. (Wakaru 2013, 33.) 
 
Suunnitelmat-teema tulee esille myös projektin eri vaiheissa, koska projektin alussa teh-
tyä projektisuunnitelmaa täydennetään eri hallinnollisia vaiheita koskevilla vaihesuunni-
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telmilla (Stage Plan) sekä toteutustason omilla suunnitelmilla (Team Plan). (Wakaru 
2013, 33–36.) 
 
Riski-teeman tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kontrolloida riskiä. Riskillä tarkoi-
tetaan epävarmaa tapahtumaa, joka toteutuessaan vaikuttaa projektin tavoitteiden saa-
vuttamiseen (Boucher 2012.) PRINCE2-menetelmässä riski voi olla sekä negatiivista 
että positiivista. Positiiviseen riskiin tulee myös varautua ja sen käsittelemiseksi tehdä 
toimintasäännöt, aivan kuten negatiivisenkin riskin kanssa tehdään. (Wakaru 2013, 56–
60.) 
 
Muutos-teeman aiheena on luonnollisesti muutoshallinta. Muutoshallintaa varten 
PRINCE2-menetelmässä määritellään toimintamallit, jotta muutospyynnöt ja tehdyt 
muutokset eivät olisi kontrolloimattomia ja sitä kautta mm. projektin laajuutta ei pystyt-
täisi hallitsemaan (Wakaru 2013, 61–63). Edistyminen-teeman tarkoituksena on vertailla 
toteutuneita tuloksia suunniteltuihin tuloksiin ja sen perusteella arvioida onko projekti 
etenemässä haluttuun suuntaan. Edistyminen-teemassa oleellista on tuloksiin vaikutta-
vien poikkeamien tarkkailu ja niihin reagointi PRINCE2-menetelmän toimintatapoja 
noudattaen. (Wakaru 2013, 48–54.) 
 
2.5 Vertailu PRINCE2-menetelmän ja PMBoK-käsikirjan välillä 
Vertailua PRINCE2-menetelmän ja PMBoK Projektitoiminnan parhaat käytännöt – 
käsikirjan välillä voi perustella sillä, että suurin osa suomalaisten organisaatioiden käyt-
tämistä projektinhallintamenetelmistä perustuu PMBoK-käsikirjan opeille. Samoin pro-
jektitoimen kouluopetuksessa yleensä käsitellään PMBoK-käsikirjassa käsiteltyjä teemo-
ja. Menetelmien vertailu tässä yhteydessä valottaa osaltaan myös PRINCE2-
menetelmän luonnetta ja mitä menetelmä korostaa projektinjohtamisessa. Lähtökohtai-
sena yleistyksenä voidaan sanoa, että PMBoK on kattava kokoelma projektinhallintaan 
liittyviä tekniikoita ja menetelmiä, kun taas PRINCE2 on käytännönläheisempi ohje 
mitä projektissa tulee tehdä ja missä järjestyksessä asiat suoritetaan. (Office of Go-




PRINCE2-menetelmä tunnistaa projektiorganisaation ”yläpuolella” olevan yritys- tai 
hankejohdon, joka määrittää projektin tavoitteet sekä osallistuu projektin johtamiseen. 
PMBoK-käsikirja tunnistaa projektin sidosryhmät mutta ei ota kantaa projektin johto-
ryhmää korkeampaan projektiohjaukseen. Projektin johtamiseen liittyen PRINCE2-
menetelmässä projektin johtoryhmä on perimmäisessä vastuussa projektin onnistumi-
sesta, kun taas PMBoK-käsikirjan mukaan vastuu projektista on projektipäälliköllä. 
Projektipäällikkö toimii siis PMBoK-käsikirjan mukaan suhteellisen itsenäisesti. Sitä 
vastoin PRINCE2-menetelmässä projektin johtoryhmä asettaa mm. laatuun, kustan-
nuksiin ja aikaan liittyviä rajoja (Tolerances), joiden sisällä projektipäällikkö voi toimia 
itsenäisesti.  Jos esimerkiksi kustannukset tai tehtäviin käytetty aika ylittävät annetut 
rajat, muuttuvat kustannus- ja aikaylitykset ongelmiksi (Issue), jotka viedään johtoryh-
män ratkaistaviksi. (Wideman 2002, 3-4.) 
 
PMBoK-käsikirja ottaa vahvasti kantaa ihmisten johtamiseen, minkä PRINCE2-
menetelmässä on tietoisesti jätetty pois. Kuten aikaisemmin mainittu, poisjättämistä on 
perusteltu sillä, että vaikka projektinhallinnassa on erittäin tärkeää juuri ihmisten joh-
taminen, on esimerkiksi hyvän projektipäällikön johtamiskykyjä mahdotonta luokitella 
niin, että niistä voisi antaa yleispäteviä ohjeita. (Office of Government Commerce 
2009, 7.) 
 
PMBoK-käsikirja näkee myös, että hankintatoiminta on oleellinen osa projektiproses-
sia. PRINCE2 ei ota kantaa projektin tuotosten toteutustapaan, ja koska hankinta kat-
sotaan ”vain” yhdeksi tavaksi tuottaa projektin tuotoksia, ei sitä ole erikseen otettu mu-
kaan menetelmäkuvauksin. (Wideman 2002, 3.) 
 
Yleisesti voidaan sanoa että PRINCE2 on kirjoitettu enemmän projektin toimitta-
jan/myyjän näkökulmasta, kun taas PMBoK-käsikirja on laadittu projektin omistajan 




3 PRINCE2-projektinhallinta käytännön ympäristössä 
3.1 PRINCE2-menetelmän käyttöönottoprojekti ja sen tavoitteet 
Opinnäytetyön kohteena oleva globaali ICT-alan yrityksen Suomen toimipiste toteuttaa 
projektiliiketoimintaa. Projektiliiketoiminnalla tarkoitetaan projekteihin pohjautuvaa 
toimintaa, joka palvelee yrityksen päämäärien saavuttamista. Yritys toimittaa asiakkaalle 
ratkaisuja eli projektit ovat nk. toimitusprojekteja. Ratkaisun toimittajalla on oma pro-
jektiorganisaatio ja -suunnitelma. Vastaavasti sama projekti asiakkaan näkökulmasta on 
investointiprojekti, jossa myös asiakkaalla on oma projektiorganisaatio sekä projekti-
suunnitelma. Sopimuksen jälkeen projektin toteutusta varten asiakas ja toimittaja laati-
vat yhteisen projektisuunnitelman ja muodostavat yhteisen projektin johtoryhmän. 
(Artto et al. 2006, 17–21.) 
 
Projektiliiketoiminnan toimintatapojen kehittämiseksi kohdeyrityksessä aloitettiin ke-
väällä 2012 sisäinen projekti, jonka tarkoituksena oli uudistaa eri liiketoimintayksiköi-
den käyttämää yhteistä projektinhallintamenetelmää. PRINCE2-
projektinhallintamenetelmän etuina yrityksessä katsottiin olevan sen skaalautuvuus eri-
tyyppisiin projekteihin ja sen tunnettavuus asiakaskunnan keskuudessa. Lisäksi mene-
telmä on yhteensopiva Ketteriä menetelmiä käyttävien ohjelmistokehitysmenetelmien 
kanssa sekä myös yrityksessä käytettyjen palvelunhallinnan viitekehyksen ITIL:in, ris-
kienhallinnan viitekehyksen MoR:n ja hankehallintamenetelmän MSP:n kanssa. ITIL:in 
lisäksi myös MoR ja MSP kuuluvat samalle Ison-Britannian julkishallinnon yksikölle 
Cabinet Office, jolle myös PRINCE2-menetelmä kuuluu. 
 
Yrityksen konsernitasolla PRINCE2-menetelmän käytön katsotaan myös tuovan etuja. 
Menetelmä on käytössä monissa muissa yrityksen maaorganisaatioissa, mikä mahdollis-
taa paremman globaalin yhteistyön sekä yhteisten tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen. 
PRINCE2-menetelmän katsottiin myös suoranaisesti alentavan projektinhallintamene-
telmän ylläpitoon ja koulutukseen liittyviä kustannuksia. 
 
PRINCE2-projektinhallintamenetelmän käyttöönottoprojektin alussa tehdyn SWOT-
analyysin mukaan menetelmän käyttöönottoa koskevia yrityksen heikkouksia olivat 
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organisaation vähäinen PRINCE2-osaaminen sekä mahdollinen suuri investointien 
tarve tulevaa muutosprosessia silmälläpitäen. Mahdollisuuksina menetelmän käyttöön-
otossa nähtiin olevan sen tunnettavuudessa asiakkaiden keskuudessa, minkä katsottiin 
tarjoavan mahdollisuuksia myynnin kannalta. Lisäksi arvioitiin, että yrityksestä voisi 
kehittyä Suomessa tärkeä PRINCE2-menetelmän kehittäjä, mikä voisi johtaa siihen, 
että yritys voisi tulevaisuudessa tarjota myös PRINCE2-koulutus- ja konsulttipalveluja. 
Uhkana ja riskinä menetelmän käyttöönottoprojektin onnistumiselle nähtiin, että orga-
nisaation muutosnopeus saattaisi olla liian hidas, jotta menetelmä saataisiin toimivaksi 
ja käyttöön halutussa aikataulussa. Muita riskejä oli mm. mahdollisuus siitä, että PRIN-
CE2-menetelmää ei sovitettaisi tarpeeksi organisaation toimintatapoja varten ja sen 
käytöstä tulisi liian jäykkää ja kaavamaista. 
 
Projektin arvioitiin kestävän vuoden verran. Projektinhallintamenetelmänä käytettiin 
luonnollisesti PRINCE2-menetelmää. Sisäistä projektia varten perustettiin projektior-
ganisaatio, jossa toimijoiden roolit ja vastuut sekä projektin laatuvaatimukset loppu-
tuotoksen kannalta määriteltiin tarkasti projektisuunnitelmassa. Yrityksen ulkopuolise-
na resurssina oli käytössä Wakaru Oy:n antama konsulttiapu. Projektin toteutuksella oli 
vahva johdon tuki. 
 
Yrityksen projektiprosessin kehityksestä vastaavan työntekijän mukaan PRINCE2-
menetelmän käyttöönottoprojekti onnistui suunnitelmien mukaan. Projektin aikataulu 
ja kustannukset eivät ylittyneet ja projektin tuotokset vastasivat niille asetettuja laatuta-
voitteita. PRINCE2 on otettu virallisesti käyttöön yrityksen sekä sisäisten että ulkoisten 
projektien hallinnassa huhtikuusta 2013 lähtien.  
 
3.2 PRINCE2-menetelmän käyttöönottotoimenpiteet 
Kohdeyrityksessä PRINCE2-menetelmän käytön lähtökohtana on ollut ajatus, että mi-
tä suurempi ja riskialttiimpi asiakasprojekti on kyseessä sitä pikkutarkemmin ja katta-
vammin PRINCE2-menetelmää tulee soveltaa ja sen hallinnollisia tuotteita käyttää. 
Kun asiakasprojektia ryhdytään toteuttamaan, tulee projektin sopimussumman lisäksi 
ottaa huomioon mm. kuinka paljon yrityksen resursseja projektin toteuttaminen tulee 
tarvitsemaan. Näiden parametrien avulla projekti kategorisoidaan neljään mahdolliseen 
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luokkaan. Luokituksen jälkeen käytetään yrityksen kehittämää Excel-pohjaista Sovitus-
matriisia, jonka avulla voidaan määritellä mitä ja missä laajuudessa PRINCE2-
menetelmän hallinnollisia tuotteita kyseisessä projektissa käytetään. 
 
Sovitusmatriisin lisäksi yrityksessä on laadittu PRINCE2-ohjeistusta sekä laadittu 
PRINCE2-mukaisia asiakirjapohjia ja niiden täyttöohjeita. Lisäksi on pyritty keräämään 
esimerkkimalleja ”oikein” täytetyistä PRINCE2-dokumenteista. Nämä kaikki on kerätty 
projektipäälliköiden käytössä olevalle projektiprosessia käsittelevälle intranet-sivustolle. 
Sivustolla on lisäksi prosessikuvauksia, jotka antavat viitettä missä projektivaiheessa 
mitäkin dokumenttia tulisi käyttää. Huomattavaa on, että toimitusprojekteissa projekti-
suunnitelmien ja laatumäärityksien kokoaminen alkaa jo tuotteen tai palvelun myynti-
vaiheessa. 
 
Yrityksessä on lisäksi panostettu projektipäälliköiden ja muiden projektissa toimivien 
PRINCE2-sertifiointikoulutukseen. Kuten alun perin PRINCE2-menetelmän käyt-
töönoton tavoitteena mainittiin, koulutus tapahtuu ulkoisen koulutusorganisaation toi-
mesta. Koulutuksen lisäksi yritys on käynnissä ITIL:n ja Lean-ajattelun mukaisia sisäisiä 
projekteja, joiden avulla pyritään kehittämään yrityksen ohjaus- ja toimintaprosesseja 





3.3 PRINCE2-mukainen projektiorganisaatiomalli 
PRINCE2-menetelmän käyttöönottoprojektin tuloksena yrityksen sisäisessä ohjeistuk-
sessa on määritelty PRINCE2-mukainen asiakasprojekteissa käytettävä projektiorgani-
saatiomalli (kuvio 3). 
 
 
Kuvio 3. Asiakasprojektin organisaatiomalli (Lähde: yrityksen sisäinen ohjeistus) 
 
Projektiorganisaatiomallissa on pyritty määrittämään sekä asiakkaan edustajien (Custo-
mer) että yrityksen omien edustajien (Provider) roolit projektiorganisaatiossa. Asiak-
kaan edustaja on projektiorganisaation johtoryhmässä Executive-roolissa, koska asiakas 
vastaa mm. projektin liiketoiminnallisesta oikeutuksesta. Samoin asiakkaan edustaja on 
Senior User – roolissa, koska asiakas edustaa tahoa, jolle projekti tehdään ja joka käyt-
tää projektin tuotoksia. Toimittajayritys toimii projektin johtoryhmässä Senior Supplier 
– roolissa ja vastaa siis tuotoksen tekemisestä. Asiakasprojekteissa toimii yleensä kaksi 
projektipäällikköä, sekä toimittajayrityksen oma että asiakkaan asettama projektipäällik-
kö. Käytännössä voidaan sanoa, että asiakasprojekteissa asiakkaan projektipäällikön 
tehtävänä on varmistaa asiakkaan resurssien saatavuus, kun taas toimittajayrityksen pro-
jektipäällikkö johtaa projektin vaiheita ja tuotosten syntymistä. 
 
Toimittajayrityksen projektipäällikköä ohjaa ja valvoo sekä projektin johtoryhmä (Pro-
ject Board) että PRINCE2-menetelmän ulkopuolinen yrityksen sisäinen ohjausryhmä 
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(Steering Group). Sisäisen ohjausryhmän tarkoituksena on katselmoida projektipäälli-
kön työtä sekä koordinoida projektin toteutusta yrityksen sisällä eri liiketoimintayksi-
köiden välillä.  
 
3.4 PRINCE2-projektinhallintaan liittyvät muut prosessit 
Tarkasteltavan yrityksen sisällä projektiprosessi ei ”elä umpiossa” vaan siihen vaikuttaa 
organisaation muut prosessit. PRINCE2-projektinhallintamenetelmään voidaan erotella 
vaikuttavan yrityksen myyntiprosessi, hankehallintaprosessi, palvelunhallintaprosessi 
sekä eri systeemityön mallit (kuvio 4). 
 
 
Kuvio 4. Projektin johtamiseen liittyvät prosessit 
 
Asiakasprojekteissa projektiprosessi alkaa jo myyntivaiheessa (kuvio 5). Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että projektin ensimmäinen vaihe eli projektinkäynnistäminen (Star-
ting Up a Project) ei toteudu tarkalleen aikaisemmin kuvatun PRINCE2-mallin mukai-
sesti. Projektin oikeutus, jota PRINCE2-menetelmässä projektin käynnistysvaiheessa 
käydään läpi, on käytännössä asiakkaan tarjouspyyntö. Projektipäällikkö ja tarjottavan 
ratkaisun asiantuntijat ovat mukana määrittelemässä projektin sisältöä jo ennen tarjouk-
sen antamista. Kohdeyrityksessä projektin ensimmäistä vaihetta kutsutaan Pre-Project 
– vaiheeksi. Kyseinen vaihe lakkaa, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen. Tämän jäl-
keen siirrytään PRINCE2-mukaiseen suunnitteluvaiheeseen (Initiation of Project), jos-
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sa mm. tarjouksen liittyvät suunnitelmat tarkentuvat sekä projekti lopullisesti resursoi-
daan ja aikataulutetaan.  
 
 
Kuvio 5. Projektin elinkaari asiakasprojektissa (Lähde: yrityksen sisäinen ohjeistus) 
 
Asiakasprojektien projektiprosessi lakkaa siihen kun projektin tuotokset siirtyvät palve-
lutuotanto-organisaation seurattavaksi. Palvelutuotanto-organisaatio on yleensä vas-
tuussa asiakkaan seurannasta ja seuraa myös siten projektin tuotoksien käyttöä ja niistä 
syntyvää hyötyä asiakkaalle. Kuten mainittua kohdeyrityksen palvelutuotantoa ohjaa 
ITIL-viitekehys. 
 
Kohdeyrityksessä yksittäinen projekti kuuluu usein johonkin hankkeeseen. Hanke eroaa 
projektista siinä, että hankkeella on yleensä tavoitteena liiketoiminnallisten mahdolli-
suuksien pitkäjänteinen parantaminen. Kun projekti on ajallisesti määritelty eli sillä on 
selvä alku ja loppu, hankkeella ei ole ennalta määrättyä polkua miten se toteuttaa sille 
asetetut tavoitteet. Hanke voi koostua useista projekteista. Voidaankin yksinkertaiste-
tusti sanoa, että hankeohjaus on projektien valitsemista ja koordinointia hankkeen ta-
voitteiden saavuttamiseksi. (Murray 2010, 2.) 
 
Kohdeyrityksen hankeohjauksessa käytetään hyväksi MSP-viitekehystä (Managing Suc-
cesfull Programmes). Vaikkakin MSP- ja PRINCE2-menetelmiä voidaan käyttää omina, 
itsenäisinä menetelminä, niiden prosesseja on pyritty yhdistämään siten, etteivät ne yh-
dessä käytettyinä sisältäisi päällekkäisyyksiä (Murray 2010, 3). Murray (2010, 5) on lue-
tellut muutamia käytännön esimerkkejä hanke- ja projektijohtamisen rajapinnoista: pro-
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jektimandaatti voi tulla hankeohjaukselta, projektiviestintä ulottuu hankejohdolle, pro-
jektin Executive-roolissa toimiva henkilö voi olla jäsenenä hankkeen johtoryhmässä, 
projektin resursointia mahdollisesti koordinoidaan hanketasolla, jne. 
 
PRINCE2-menetelmän soveltaminen perustuu pitkälti myös Ruuskan (2007, 31) esit-
tämälle ajatukselle, että projektinhallinta voidaan jakaa projektin johtamiseen ja projek-
tin toteuttamiseen. PRINCE2-menetelmässä on selvästi erotettu johtamistason proses-
sit sekä toteutustason prosessit toisistaan. Niiden välille on kehitetty ”rajapinta” eli nk. 
Työpaketit (Work Packages). Projektia johtava henkilö eli projektipäällikkö antaa pro-
jektia toteuttavalle henkilölle eli kehitysryhmän vetäjälle (Team Manager) työpaketteja, 
joissa tuotoksen ominaisuudet ja laatuvaatimukset on kuvattu. Kehitysryhmän vetäjä 
hyväksyy työpaketit, kehittää tuotoksen, suorittaa laatutestaukset ja luovuttaa tuotoksen 
projektipäällikölle. PRINCE2-menetelmässä projektipäällikön ei periaatteessa tarvitse 
ottaa kantaa miten tuotos tuotetaan. Näin PRINCE2-menetelmä periaatteessa mahdol-
listaa saman johtamismenetelmän toimivuuden erilaisten kehitystyössä käytettyjen sys-
teemityön mallien kanssa. (Office of Government Commerce 2009, 183–190.) Koh-
deyrityksessä on useita eri liiketoimintalinjoja ja niissä käytetään erilaisia systeemityön 
malleja. Esimerkiksi sovelluskehitystyössä käytetään hyväksi Ketteriä menetelmiä (Agile 
Software Development).  
 
Systeemityön menetelmien integroimisessa PRINCE2-projektinhallintamenetelmän 
kanssa on ollut yritykselle haaste, koska sen lisäksi, että yrityksessä on käytössä useita 
eri systeemityön malleja, ne kaikki sisältävät myös projektinjohtamiseen liittyviä käytän-
töjä. Usein projektipäällikkö toimii projektissa myös kehitysryhmän vetäjän roolissa. 
Sen sijaan että PRINCE2-menetelmän ja systeemityön eri menetelmien väliltä olisi 
alusta lähtien ”rankalla kädellä” karsittu päällekkäisyyksiä mm. siten, että projektipäälli-
kön ja kehitysryhmän vetäjän roolit olisi erotettu toisistaan, yrityksessä on toistaiseksi 
käynnissä asteittaisia muutoshankkeita. Yrityksen sisällä on meneillään mm. sisäisiä ke-
hitysprojekteja, joiden tavoitteena on selkeyttää PRINCE2-menetelmän ja Ketteriä me-
netelmiä käyttävien sovelluskehitysmenetelmien välistä ”työnjakoa”.  Toisaalta on ym-
märrettävää, että kohdeyrityksen tapainen projektiliiketoimintaa tekevä yritys lähtee 
vain vaiheittain muuttamaan projektikäytäntöjään. Projektinhallinta on sellaista yrityk-
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sen ydinosaamista, jonka toimivuutta ei haluta vaarantaa hätiköidyllä uusien projekti-




Suorittamani produktio kuuluu yrityksen sisäisten toimintamallien parantamiseen ja 
tehostamiseen liittyvään projektiin Seuraavassa esittelen projektin tavoitteita, omaa roo-
liani ja tehtäviäni projektin sisällä sekä tähän mennessä saavutettuja tuloksia. 
 
4.1  Produktion tausta ja tavoite 
Yrityksessä aloitetiin elokuussa 2013 sovelluskehitysliiketoiminnan sisäinen kehityspro-
jekti, jonka tarkoituksena on lisätä yrityksen tekemien ”projektien kannattavuutta ja 
ennustettavuutta kehittämällä organisaatiota ja sen toiminta- ja ohjausmalleja, kasvat-
tamalla osaamista ja yhteistyötä ja selkeyttämällä käytäntöjä.” Kehitysprojektin tehtävä-
alueet oli jaettu projektipäällikön työn tehostamiseen sekä projektisalkun hallinnan ja 
projektiprosessien kehittämiseen. 
 
Omat työharjoittelun yhteydessä suorittamani työtehtävät liittyivät sekä projektipäälli-
köiden ajankäytön tehostamiseen että projektiprosessikäytäntöjen kehittämiseen liitty-
viin osaprojekteihin. Koska projektipäälliköiden ajankäyttöön liittyvä projekti on tätä 
opinnäytetyötä laadittaessa marraskuussa 2013 vielä kesken, tämä produktion kuvaus 
liittyy projektiprosessien kehittämiseen liittyvän ohjeistuksen tekemiseen. 
 
4.2 Projektiprosessiin liittyvä ohjeistus 
Projektiprosessin ohjeistuksen laatiminen liittyi tiiviisti PRINCE2-menetelmän käyt-
töönottoon yrityksen projektinhallinnassa. Uuden projektinhallintamenetelmän myötä 
organisaatioon on muodostunut tarve ymmärtää mitä uudet tavat toimia vaikuttavat 
projektipäälliköiden ja muiden projekteihin osallistuvien henkilöiden käytännön tapoi-
hin toimia. 
 
Prosessiohjeistuksen laatiminen lähti liikkeelle periaatteesta, että PRINCE2-menetelmä 
tulee räätälöidä (Tailor) projektiin sopivaksi. Investointien ja riskien suhteen kokoluo-
kaltaan pieneen projektiin ei kannata käyttää kaikkia PRINCE2-menetelmän toiminta-
menetelmiä ja laatia kaikkia projektien hallinnoimiseen liittyviä dokumentteja. Niinpä 
ohjeistuksessa on pyritty määrittelemään mikä on projekti ja miten asiakasprojektit voi-
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daan luokitella annettujen kriteereiden avulla kategorioihin, joihin sovelletaan PRIN-
CE2-käytäntöjä eri mittasuhteissa. Näitä projektien luokitteluperusteita erikokoisiin ja 
eri vaikeustason projekteihin ovat: projekteissa käytetyn teknologia, onko asiakassuhde 
uusi vai vanha, kuuluuko projektitiimiin henkilöitä useista yrityksen toimipisteistä, pro-
jektitoimittajien lukumäärä, projektitiimin koko, projektin hinta, henkilötyöpäivien lu-
kumäärä, projektin kesto sekä liiketoiminnallinen riski.  
 
Ohjeistusta laatiessa on pyritty ymmärtämään mitä projektipäällikkö jokapäiväisessä 
työssään tekee ja mitä asiakirjapohjia ja sovelluksia hän päivittäin käyttää. Niinpä ohjeis-
tuksen laatimisessa on otettu käytännönläheinen lähestymistapa, minkä tarkoituksena 
on välttää liikaa PRINCE2-menetelmään liittyvää teorisointia. Oletuksena on, että oh-
jeistusta käyttävä tuntee PRINCE2-menetelmän. Ohjeistus on kirjoitettu englanniksi, 
koska yritys tekee konsernitason yhteistyötä Pohjoismaiden ja Viron toimipisteiden 
kanssa. Ajatuksena on että jatkossa mahdollisesti yrityksen kansainvälisiä projektinhal-
lintakäytäntöjä pyritään yhdistämään. 
 







5 Tulokset ja johtopäätökset 
Tuloksia ja johtopäätöksiä koskeva kappale tarkastelee opintoihini liittyvän työharjoitte-
lun aikana valmiiksi saatua työtehtävää eli projektiprosessia koskevan ohjeistuksen laa-
timista. 
 
5.1 Produktion tulosten hyödynnettävyys 
Produktion tuloksena oleva ohjeistuksen hyödynnettävyys yrityksen sisällä on merkittä-
vä, koska ohjeita laatiessa on jouduttu yrityksen eri tahojen välillä miettimään miten 
PRINCE2-projektinhallintamenetelmää sovelletaan yrityksen sisäisissä ja ulkoisissa 
projekteissa. Samoin ohjeistukselle on olemassa tarve organisaation sisällä, koska uu-
teen projektinhallintamenetelmän käyttöön liittyy aina toimintatapojen muutoksia. Oh-
jeistus selventää projekteissa toimiville henkilöille miten PRINCE2-menetelmä sovite-
taan yrityksen projektiprosessiin. Ohjeistuksen tärkeänä funktiona on myös toimia kou-
lutusmateriaalina uusia projektipäälliköitä tai muita projekteissa toimivia henkilöitä ajet-
taessa sisään yrityksen toimintamenetelmiin. 
 
5.2 Produktiota koskevat johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 
Projektiprosesseja koskeva ohjeistus muuttuu jatkuvasti siitä annetun palautteen perus-
teella. Ohjeistusta ollaan vasta tuomassa organisaatioon ja siitä saatu palaute on toistai-
seksi ollut vähäistä. Ohjeistusta tullaan siis jatkossa tarkentamaan ja muokkaamaan.  
 
Perustuen siihen mitä itse PRINCE2-menetelmästä olen oppinut ja miten yrityksessä 
menetelmä on otettu käyttöön, omana näkemyksenäni on, että yrityksessä projektinhal-
linta kannattaisi selvemmin jakaa projektin johtamiseen ja projektin toteuttamiseen. 
Nykyään käytännössä projektipäällikkö vastaa sekä projektin johtamisesta että projektin 
tuotosten toteuttamisesta. Johtamisen ja toteuttamisen välinen kahtiajako on kirjoitettu 
PRINCE2-menetelmän sisään siten, että projektin johtamisesta on vastuussa projekti-
päällikkö ja projektin toteutuksesta on vastuussa kehitysryhmän vetäjä. Yhteydenpito 
näiden kahden projektin hallintatason välillä tapahtuu rajapintojen avulla eli PRINCE2-
menetelmässä työpakettien avulla. Näin yhtä ja samaa johtamiskäytäntöä voitaisiin käyt-
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tää erilaisten toteutuksissa käytettävien systeemityömallien kanssa. Nyt näyttää siltä, että 
yrityksessä PRINCE2-projektinhallintamenetelmää pyritään sovittamaan erikseen jokai-
sen eri toteuttamismenetelmän sisään. Seurauksena on, että samassa projektissa käytet-
tyjä eri liiketoiminta-alueiden systeemityönmalleja, joihin kuhunkin sisältyy siis oma 
projektinjohtamismalli. Jos yrityksen käyttämistä systeemityömalleista olisi karsittu pro-
jektin johtamiseen liittyvät elementit ja yhdistetty ne PRINCE2-
projektinhallintamenetelmän alle, olisi todennäköisesti eri liiketoiminta-aloja, kuten so-
velluskehitys ja järjestelmäpalvelut, koskevat projektit tehokkaammin johdettavissa.  
 
Toinen huomioni yrityksen projektityön käytäntöihin on, että yrityksen projektiproses-
seista puuttuu PRINCE2-menetelmässä mainittu Projektituki-rooli (Project Support). 
Kyseessä on projektiryhmään kuuluva henkilö, jonka tehtävänä on avustaa projektipääl-
likköjä heidän työssään. Projektipäälliköiden ajankäyttöä koskevan sisäisen kehittämis-
projektin alkukokouksissa on tullut ilmi, että projektitukihenkilön käyttö esimerkiksi 
jaettuna, eri projekteissa käytettynä resurssina voisi olla nopeasti käyttöönotettava pro-
jektipäällikön työtä tehostava toimenpide. Konkreettisina esimerkkeinä projektituki-
henkilön toimenkuvasta voisivat olla projektityökalujen ja -työtilojen käyttöön liittyvä 
opastus ja kouluttaminen sekä työkaluihin liittyvien lupien hankinta uusille projekti-
työntekijöille, projektiprosessiin liittyvän intranet-sivuston ylläpito ja kehittäminen, 
PRINCE2-asiakirjapohjien ylläpito, asiakkaalle meneviin raportteihin liittyvän datan 
kokoaminen ja muuttaminen haluttuun muotoon, asiakkaalle menevän raportoinnin 
kieli- ja ulkoasun tarkastaminen sekä projekteihin liittyvän tietämyskannan (Knowledge 
base) ylläpito. 
 
5.3 Opinnäytetyön eteneminen ja oppiminen 
Aloitin opinnäytetyöni tekemisen keväällä 2013. Opinnäytetyön aihe, PRINCE2-
projektinhallintamenetelmä, löytyi melko helposti oman projektinhallintaan liittyvän 
kiinnostukseni pohjalta. Olin Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa suoritettuihin opin-
toihini liittyen opiskellut projektinhallintaa mutta en omasta mielestäni ollut saanut riit-
tävää tietoa tai neuvoa miten projektinhallinta menetelmänä todellisessa tilanteessa 
toimii. Vasta tutustuttuani PRINCE2-menetelmään tunsin, että olin löytänyt projektin-
hallintatyökalun, joka on loogisesti etenevä ja järkeenkäypä sekä myös pragmaattinen. 
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Opintojen aikana läpikäyty PMBoK-käsikirjan parhaat käytännöt eivät mielestäni anta-
neet neuvoa siitä mitä projektipäällikön pitää projektin alussa tehdä ja miten projektin-
hallinta etenee niin että projekti tuntuu olevan projektipäällikön ”hallussa”. 
 
Opinnäytetyöni tarkoitus oli selvittää itselleni miten PRINCE2-
projektinhallintamenetelmä toimii käytännössä. PRINCE2-menetelmä on melko uusi 
Suomessa ja siksi suhteellisen vähän käytetty. Halusinkin päästä suorittamaan opintoi-
hin liittyvää työharjoittelua yritykseen, jossa käytännössä sovelletaan PRINCE2-
menetelmää. Pääsin suorittamaan työharjoittelua ICT-alan yritykseen, joka on tällä het-
kellä yksi tärkeimmistä PRINCE2-menetelmän käyttäjistä Suomessa. Lisäksi mielen-
kiintoista oli suorittaa harjoittelu tilanteessa, jossa PRINCE2-menetelmän käyttö yri-
tyksessä on melko uutta, ja sen mukaisesti toimintatavat ovat vasta muotoutumassa.  
 
Opinnäytetyössä esitellyt yrityksen toimenpiteet PRINCE2-
projektinhallintamenetelmän käyttöönotosta on kerätty yrityksen sisäisestä materiaalista 
sekä tekemällä haastatteluja niin projektiprosessista vastaavan työntekijän kuin useiden 
yrityksen projektipäälliköiden kanssa. Opinnäytetyössä on tietoisesti jätetty mainitse-
matta haastateltujen henkilöiden nimet, jotta yrityksen anonymiteetti säilyisi. 
 
Itse produktio eli yrityksen projektiprosesseja koskevan ohjeistuksen laatiminen 
PRINCE2-projektinhallintamenetelmän viitekehystä käyttäen eteni suunnitellussa aika-
taulussa. Kuten mainittua, ohjeistus on julkaistu yrityksen intranet-sivuilla ja on siellä 
projektityössä toimivien työntekijöiden saatavilla. Jatkossa ohjeistus tulee muuttumaan 
saadun palautteen perusteella sekä yrityksen projektiprosesseja koskevien toimintatapo-
jen jatkuvan tarkastelun ja menetelmiä koskevan hienosäädön vaikutuksesta.  
 
Olen opinnäytetyötäni tehtäessä sekä työharjoittelun aikana oppinut paljon sekä 
PRINCE2-menetelmän teoriaan että sen käytännön tulkintaan liittyviä asioita. Teo-
riataustasta opin paljon Wakaru Oy:n järjestämän PRINCE2 Foundation – tason kou-
lutuksen aikana. Koulutuksen lopuksi suoritin ja läpäisin PRINCE2 Foundation sertifi-
kaatti – testin, joten teoriassa minulla on tarpeellinen osaaminen toimiakseni PRIN-
CE2-projekteissa. Käytännössä en ole vielä päässyt toimimaan PRINCE2-menetelmää 
käyttävässä projektissa. Toistaiseksi olen harjoitteluni aikana toiminut ”ulkopuolisena 
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tarkkailijana” PRINCE2-menetelmää liittyvää ohjeistusta laatiessani. Toivottavasti jat-
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Liite 1: Yrityksen projektiprosesseja koskeva sisäinen ohjeistus 
(salainen) 
